

HARTELA LÄNSI-SUOMI OY

ELISENVAARAN YHTENÄISKOULU JA LUKIO TYÖMAAN VIIKKOTIEDOTE 24-28/2021

Työmaan resurssit

- Aliurakoitsijoiden työntekijöitä työmaalla 24, aliurakoitsijoilla oma työnjohto
- Hartelan työmaa organisaatiossa tällä hetkellä vastaava mestari, työmaainsinööri ja työnjohtaja sekä 5 rakennusmiestä
- Työmaan kokonaisvahvuus 32 työntekijää

Käynnissä olevat työsuoritteet

D-lohko

- Pintabetonilattiatyöt käynnissä 3-kerroksessa

- Talotekniikkatöitä 1-2 kerroksessa

C-lohko

- Kipsiväliseinätyöt 2 kerroksessa
- Talotekniikkatöitä 1-2 kerroksessa
- Tasoitetyöt 1 kerroksessa

B-lohko

- Tasoitetyöt
- Talotekniikkatöitä
- Laatoitustyöt sekä siihen liittyvät vedeneristystyöt seinissä

A-lohko

- Talotekniikkatöitä 1 kerroksessa
- Tasoitetyöt 1 kerroksessa

Piha-alue

- Julkisivusaumausta
- Julkisivujen ulkomaalaukset

Monnila

- Ulkoseinien levytys
- Vesikaton puutyöt, aluskatteen asennus sekä ruoteiden kiinnitys
- Yläpohjan alakattotyöt



Valmiit työsuoritteet

D-lohko

- Lohkon tasoitetyöt valmiit
- 2 ja 3 kerros seinät pohjamaalattu

B-lohko

- Märkätilojen pintabetonilattiat valettu
- kipsiväliseinätyöt pääosin valmiita

C-lohko

- Kipsiväliseinätyöt pääosin valmiita

Tulevat työsuoritteet

D-lohko

- Pintabetonilattiatyöt jatkuu 2 kerroksessa
- Seinien pohjamaalaukset 1 kerroksessa

C-lohko

- Pesuhuonetilojen laatoitustyöt

B-lohko

- Seinien tasoitetyöt

A-lohko

- Liikuntasalin kattoon tulevien terästukirakenteiden asennus

Monnila

- Vesikaton peltityöt
- ulkoseinien levy ja rappaustyöt

Työturvallisuus

- Työmaalla suoritetaan TR ja TT-mittausta
- TR-mittausten keskiarvo 94 %
- Työmaalla tapaturmattomia päiviä 166
- TT-mittausten keskiarvo 92 %
- Turvallisuushavainnot on tehty kuluvaan kuukauteen 2 kpl

Muuta tiedotettavaa

Lisätietoja kohteesta antaa vastaava työnjohtaja:

Pasi Kirveennummi

pasi.kirveennummi@hartela.fi

0407257108

Fredrik Lehtonen

fredrik.lehtonen@hartela.fi

0503002064

Lassi Mellanen

Lassi.mellanen@hartela.fi

0505790275



