



Riihikosken Virastotalo VIIKKOTIEDOTE 13-14

Viikot 13/14

Työvaihe

tehty kesken



15

Ikkunat työmaalle

Katosten teko

Pattereiden irrotus

Tiivistys

Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja
3 työntekijää

Kreativ Oy

4 työntekijää

Työmaa käynnissä **169** päivää

TAPATURMIA
TYÖMAALLA **0** kpl

RAKENNUS
VOIVALA