

Riihikosken Virastotalo VIIKKOTIEDOTE 9-10

Viikko

Tapahtuma

	Ulkopuoli	Sisäpuoli
9	Rankojen & villojen asennus	Sisäpuolen purkutyo
10	Villojen asennus Sokkelien pellitys	Sisäpuolen purkutyo Lattian hionta huoneissa
11	Ulkoseinien teko	Tiivistystyo


Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja
4 työntekijää

Turun Kenttärakentajat Oy 2 työntekijää

Kreativ Oy 2 työntekijää



Työmaa käynnissä **141** päivää

TAPATURMIA
TYÖMAALLA

0 kpl

RAKENNUS
VOIVALA