

Riihikosken Virastotalo

VIIKKOTIEDOTE 45-46

Viikko	Tapahtuma
45	<ul style="list-style-type: none">● telineiden pystytys aloitettu● piipun purkutyöt● julkisivun telineiden huputus
46	<ul style="list-style-type: none">● sokkelin paikkaustyöt & maatäyttö● päädyn sekä takapihan telinetyöt● työmaavalaisimet työmaalle
47	<ul style="list-style-type: none">● loppujen telineiden huputus● ikkunoiden suojaus

Työmaa
käynnissä
42 päivää

TAPATURMIA
TYÖMAALLA

0 kpl

TIEDOTETTAVAA


Purkutöiden aikana
tuuletusikkunoiden käyttö kielletty

Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy 1 vastaava työnjohtaja
1 työnjohtaja

**Turun
Kenttärakentajat Oy** 1-3 työntekijää

Renta Oy 2 työntekijää



Riihikosken virastotalo
TYÖMAASUUNNITELMA
 18.10. - 8.11.2021
 Laatija:
 Voivala Yhtiöt Oy
 3.11.2021