

# Riihikosken Virastotalo VIIKKOTIEDOTE 6-8

Viikko

Tapahtuma

	Ulkopuoli	Sisäpuoli
6	Rankojen & villojen asennus	Asbestipurku
7	Julkisivun purkutyö	Sisäpuolen purkutyö
8	Rankojen & villojen asennus	Sisäpuolen purkutyö
9	Julkisivun purkutyö Ulkoseinien teko	Sisäpuolen purkutyö


## Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja  
4 työntekijää

Turun Kenttäraikentajat Oy

4 työntekijää



Työmaa käynnissä **127** päivää

TAPATURMIA  
TYÖMAALLA **0** kpl

RAKENNUS  
**VOIVALA**