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Riihikosken Yhtenäiskoulu 
Pöytyän kunta 
 

 
Kuvassa rakennuspaikka,  

puut kaadettu rakennuksen alta. 

  
 
Käynnissä olevat työt: 

- KVR - Suunnittelun ohjaus 

- Hankinnat 

- Työmaan perustaminen, varastot 

 
Valmistuneet työt: 

- Työmaan liittymät vesi, viemäri ja sähkö on Kyt-

ketty 

- Aitaus, 

- puiden kaato 

 

Alkavat työt: 

- Maankaivuu alkaa ensiviikolla, vko 27. 

- Louhintatyöt pyritään tekemään vko 28- 30 

 

 

 

 

Aikataulutilanne 

- Rakentamisaika 5/2018 – 8/2019 

- Työmaa on aikataulussa 

Työturvallisuus 

- TR/MVR mittaus, ensimmäinen TR mittaus tehty: 

96% 

mitattu: 28.6.2018. 

- Tapaturmattomia päiviä 41 pv. 
 

Tiedottaminen 

- Hankkeen julkinen tiedottaminen tapahtuu ra-

kennuttajan kautta. (Pöytyän Kunta). 

- KVR urakoitsija laatii tiedotteen tilanteesta vii-

koittain rakennuttajalle käytettäväksi. 

 

  
                                                                                                                   


