

Riihikosken Virastotalo

VIIKKOTIEDOTE 46-48

Viikko

Tapahtuma

- 46 ● Sokkelin aukkojen korjausmuuraus
- 46 ● Sokkelin edustan maakuoppien täyttö
- 47 ● Telineet käyttövalmiit
- 48 ● Lisärakennuksen puoleisen päädyn julkisivun purku
- 48 ● Terveystalon tiilimuurauksen purku viikonloppuna

Tulevat toimenpiteet

- 49 ● Takapihan julkisivun purku

Resurssit

Voivala Yhtiöt Oy

1 vastaava työnjohtaja 1 työnjohtaja

Turun Kenttärakentajat Oy

2 + 3 työntekijää


Renta Oy

2 työntekijää

Työmaa käynnissä **42** päivää

TAPATURMIA
TYÖMAALLA

0 kpl



RAKENNUS
VOIVALA